
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA SÃO BENEDITO, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA.

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS Total parcela

100,00% 100,00' %'
1.718,63 1.718,63
100,00% 100,00' %'
1.095,00 1.095,00

100,00% 100,00' %'
9.127,91 9.127,91
100,00% 100,00' %'

29.022,03 29.022,03
100,00% 100,00' %'
7.085,43 7.085,43

30,00% 70,00% 100,00' %'
3.581,32 8.356,41 11.937,73

80,00% 20,00% 100,00' %'
5.976,47 1.494,12 7.470,59

80,00% 20,00% 100,00' %'
3.306,15 826,54 4.132,69
20,00% 80,00% 100,00' %'

1.961,57 7.846,30 9.807,87
30,00% 70,00% 100,00' %'

3.182,27 7.425,30 10.607,57
40,00% 60,00% 100,00' %'

2.498,28 3.747,41 6.245,69
44.544,89 25.281,15 28.425,10
44.544,89 69.826,04 98.251,14

REFERÊNCIA:  SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO  / SEDOP ABRIL/2020 /COM DESONERAÇÃO

3 ESTRUTURAL 9.127,91

4 ALVENARIA 29.022,03

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.718,63

2 MOVIMENTO DE TERRA 1.095,00

5 PINTURA 7.085,43

6 COBERTURA 11.937,73

7 PISO 7.470,59

8 FORRO 4.132,69

9 ESQUADRIA 9.807,87

10 HIDROSSANITÁRIA 10.607,57

11 ELÉTRICA 6.245,69

98.251,14 98.251,14
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