Negdcio
Consultoria, Assessoria

Contrato: 2020/0295 TOMADA DE PRECO: 2020006 - TP

OBRA: PERFURAGAO DE POGOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA
DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELI

ADITIVO

A empresa AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E
SERVICOS EIRELI, vem através deste solicitar aditivo de prazo de execugé&o do
contrato: 20200295 da TP — 2020006 Tomada de Pregos. Por mais 90 dias em
decorréncia da falta de insumos, materiais, pegcas de manutengdo para os
equipamentos utilizados nesta prestagdo de servigo. Este fato ocasionado pela
Pandemia que assola o mundo.

Desde ja expressamos nossos agradecimentos.

Itaituba-PA., 28 de Margo de 2022.

v

AMAZONIA NEGOCIOS
CNPJ: 23.126.273/0001-82

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIGOS EIRELI
RODOVIA TRANZAMAZONICA — BELA VISTA, N°2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 ITAITUBA - PA
CNPJ: 23.126.273/0001-82; INSCRIGAO ESTADUAL.: 15.497.409-9; INSCRIGAO MUNICIPAL: 806189
Email: amazonianacs@gmail.com Contato: (93) 99137-8761




AMAZONIA NEGOCIOS

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
Rodovia Transamazénica, 2004, Bela Vista, Itaituba-Pa.
CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

ANEZXO II - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - LOTE XI

OBRA: ORGAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURAGAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES:
TENDO COMO INCLUSAO NESTA PLANILHA ORGAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUIGAO LOCAL DE AGUA
FRIA COM 05 (CINCO) TORNETRAS PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA COMUNIDADE GARIMPEIRA DO
CREPURIZAO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.

ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS Total parcela
. 10,00 90,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO ELETRICAS DA 67650 S
BOMBA 267,69 2.409,20
L2 100,00
5 REVESTIMENTO: 2789,38 2.370,97
2.789,38
15,00 85,00
| . [NSTALAA(}OES ELETRICA DO RESEVATORIO E —_— 281,80
PROTEGAO. 42,27 239,53
ALA ARIA 15,00 85,00
k7 Lkt G,I%Es HIDROAANTT Do 10.071,30 2.014,26
RESERVATORIO 1.510,68 8.560,62
100,00
| X PAVIMENTAGAO 311,40 311,40
311,40
| 2K} ESTRUTURA KM MADEIRA PARAO 13.111,07 o 1.966,66
’ RESERVATORIO ELEVADO S 13.111,07 g
80,00 20,00
| PRT) ESQUADRIAS 611,30 611,30
489,04 122,26
100,00
ku PINTURA 3.618,93 3.618,93
3.618,93
4483 55,17
rz.xz DIVERSOS 4.907.00 4.907,00
2.148,00 2.759,00
RS 18.759,21
iy

AMAZONIA NEGOCIOS FELIPE DE SOUZA E SOUZA
CNPJ: 23.126.273.0001/82 CPF: 015.305.112-40




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratacdo de empresa para perfuracao de pocos semiartesianos
para atender a demanda das Comunidades do Municipio de Itaituba-PA.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 20200295 - TOMADA DE PRECOS n°
006/2020-TP

CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E
SERVICOS EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execugao da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Oficio a elaboragdo de Termo
Aditivo de Prazo Execugdo da Obra de perfuracao de pocos semiartesianos,
Objeto do Contrato N° 20200295, justificando que: “em decorréncia da falta de
insumos, materiais, pegas de manutengdo para os equipamentos utilizados nesta
prestagdo de servigo'. Tais fatores tém interferido no cumprimento regular do
Cronograma Fisico-financeiro previsto.

Uma vez que, as obras a concluir ficam distantes da sede do Municipio, tal
fatoe dificulta ainda a logistica para transporte de materiais até o local das mesmas.
Em virtude do exposto e considerando que falta executar os servigos de perfuragdo do
pogo semiartesiano na Comunidade do Crepurizinho que encontra-se com 61,08% e
do pogo na Comunidade do Crepurizdo que encontra-se com 82,45% de sua
execugdo, de modo que o prazo restante ndo sera suficiente para possibilitar a
execucao do Objeto do Contrato, bem como o recebimento das mesmas, servimo-nos
do presente para justificar a prorrogagdo do prazo de execug¢ao da Obra por mais
90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme

Solicitagao da Empresa e Cronogramas Fisico-financeiros em anexo.

ltaituba, PA, 28 de margo de 2022.

P Raimundo Idmilson Goes
Secretario Municipal de Planejarnento




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Planejamento vem por meio deste Instrumento
manifestar a sua concordancia com a requerente Empresa AMAZONIA
NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI, que
solicitou mediante Oficio devidamente justificado, Termo Aditivo de Prazo de
Execucao da Obra de perfuragcao de pogos semiartesianos para atender a
demanda das Comunidades do Municipio de Itaituba-PA, Objeto do
Contrato N° 20200295 — TOMADA DE PRECOS n° 006/2020-TP, por mais
90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido,
para possibilitar a conclusdo do Objeto do Contrato, conforme novo

Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 28 de margo de 2022.
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/Anundo Idmilson 4‘.

/" Secretario Municipal de Planej
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