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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/DICOM/PMI

PREGAO ELETRONICO N° 080/2021 - PE

CONTRATO N° 20210411

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO (30 DIAS)

CONTRATADA: DEVA VEICULOS LTDA

O Secretario Municipal de Infraestrutura encaminhou ao Departamento de Compras
e Licitacdo da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA — DICOM, justificativa de prorroga¢do de prazo
referente ao Contrato n° 20210411.

Nos termos do pardgrafo Gnico, do artigo 38, da Lei de Licitagdes, veio o
procedimento, para emissdo de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do mérito
administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realiza¢do), conduta que recai sobre a pessoa do
Administrador Publico — o que ja foi externado com a Autorizacdo para Aditivo, cabendo tao
somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do instrumento contratual que visa implementar.

Na justificativa apresentada pelo Secretario Municipal, o mesmo alega que
necessita do prazo de 30 (trinta) dias a partir do vencimento do 4° termo aditivo ao contrato em
epigrafe, por ser insuficiente o prazo para quitacao das notas fiscais emitidas.

O art. 57, §1°, inciso VI da Lei n® 8.666/93 dispde que:

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por esta Lei
ficard adstrita a vigéncia dos respectivos créditos
orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

()

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de
conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas
as demais clausulas do contrato e assegurada a
manuten¢do de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

(...)

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da
Administracdo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento
ou retardamento na execucio do contrato, sem
prejuizo  das sangdes legais  aplicaveis  aos
responsaveis. (grifo nosso)

Nesse passo, o prazo em tela (30 dias) tem o objetivo Unico de viabilizar
conclusdo dos processos de pagamento de despesa, conforme informado pelo Secretdrio, na
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abrindo margem para emissdo de novas Solicitagdes de Despesa dentro do referido prazo, no qual,
pugna-se pela viabilidade de prorrogacao do contrato.

Demostrada a possibilidade de realizagdo do Termo de Aditivo, passemos. por fim,
a analise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do Termo de aditivo que segue o
presente.

Consoante se infere do art. 61 da Lei Geral de Licitagdes, todos os requisitos ali
mencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomes das partes (PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAITUBA e DEVA VEICULOS LTDA), consta ainda a finalidade (objeto do
Termo de Aditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (contrato 20210411), nimero do processo
licitatorio (Processo Pregdo Eletronico n® 080/2021 - PE) e, finalmente, a sujeicdo a Lei e as
clausulas contratuais.

Satisfeito estd o caput do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispoe:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serdo lavrados
nas reparti¢cdes interessadas, as quais manterao arquivo
cronoldgico dos seus autdgrafos e registro sistematico
do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre
imoveis, que se formalizam por instrumento lavrado
em cartorio de notas, de tudo juntando-se cdpia no
processo que lhe deu origem”.

Isto posto, considerando a justificativa apresentada e os preceitos legais relativos a
questdo. constata-se a possibilidade de realizagdo do Termo de Aditivo ao Contrato n® 20210411
para fins quitagdo das notas fiscais emitidas antes do término do contrato.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.

Salvo melhor juizo, ¢ como entendemos.

[taituba - PA, 31 de outubro de 2022.
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