/N VS SERVICOS DE LOCAGOES EIRELI
\S INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
® " E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM
Oficio N° 16/2021

A Prefeitura Municipal de Itaituba

Assunto: Solicitacdo de aditivo de prazo de vigéncia do contrato N°20200296

Ao cumprimentd-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste
instrumento para solicitar junto a Prefeitura Municipal de ltaituba aditivo de
prazo de vigéncia do contrato N° 20200296 (Perfuracao de 80 metros lineares
em solo e rochas sedimentares, constru¢do de area de protecao; reservatério
elevado e distribuicdo local de agua fria com 05 (cinco) torneiras na
comunidade do Paramirim, localizados no municipio de ltaituba).

Tal solicitacdo se faz em decorréncia do periodo chuvoso, iniciado com o
inverno amazonico, caracterizado por intensas chuvas na localidade da obra,
que dificultou o andamento continuo da obra, impossibilitando sua conclusdo
na tempa previsto.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos
adicionalmente 90 dias ao prazo de vigéncia do contrato.

Trairao, 20 de fevereiro de 2021

CREA- F’A 15182012270
GEOLOGO
ENGENHEIRO CIVIL
V. S. SERVICOS DE LOCACAO EIRELI




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratacio de empresa para perfuracio de pogos
semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Municipio de
Itaituba-PA

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 20200296 - TOMADA DE
PRECOS n° 006/2020-TP

CONTRATADA: V S SERVICOS DE LOCACOES EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigéncia Contratual

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Oficio a elaboragdo de
Termo Aditivo de Prazo Vigéncia do Contrato N° 20200296, justificando que
em decorréncia do periodo chuvoso, iniciado com o inverno amazdénico o
andamento continuo da Gbra foi dificuitado, impossibiiitando a conciusao no
tempo previsto.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante ndo sera
suficiente para possibilitar a execucao e Recebimento Definitivo do Objeto do
Contrato, servimo-nos do presente para justificar a prorrogacao do prazo de
vigéncia contratual por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo
anteriormente concedido, conforme Solicitagdo da Empresa com a finalidade de
conciuir a execucgao do Gijeto do Contraio.

Itaituba, PA, 23 de fevereiro de 2021.

Dec. Municipal N° 0014/2021



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento
manifestar a sua concordancia com a requerente Empresa V S SERVICOS DE
LOCACOES EIRELI, que solicitou mediante Oficio N° 016/2021 devidamente
justificado, Termo Aditivo de Prazo de Vigéncia do Contrato N° 20200296 -
TOMADA DE PREGCOS n° 006/2020-TP, que tem por Objeto a Contratacao de
empresa para perfuragao de pogos semiartesianos para atender a demanda
das Comunidades do Municipio de itaituba-PA, por mais 30 (noventa) dias
a contar do término do prazo anteriormente concedido, para possibilitar a

conclusao do Objeto do Contrato.

ltaituba, PA, 23 de fevereiro de 2021.

SecretarioMunicipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021
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