REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIFIGC DE ITAITUBA

TA DA EXPEDIGAO: 30/09/2020

CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE

OBRA: VALOR
LOCRL DA OBRA: COMUNIDADE MANGABAL ITAITUBA=BRRA 102.886,98
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. % n;gs DﬁI:S Dg"gs
10 |SERVICOS PRELIMINARES RS 175295 |  1.70% 00
: i : RS 1.752.95
100,00%
20  |MOVIMENTO DE TERRA RS 110742 | 108%  pe—IdL0o
100.00%
30  |ESTRUTURAL SR I
100,00%
40  |ALVENARIA RS 203270 | 2850% |[me—sil000)
100.00%
50  |PINTURA R§ 932552 | 9,06% LA
50.00% 50.00%
60  |COBERTURA RS 1210782 | 1177% [ee—edddlh 2o
100,00%
70 |Piso RS 757241 | 7.36% —
100,00%
6¢  |FORRD RS 418436 | 407% KL
100.00%
90 |EsQuADRIA RS 1002159 | 974% T RTT AR
50.00% 50,00%
100  |HIDROSSANITARIA RS 1147494 | 11.15% T TR T
50.00% 50.00%
" ELETRICA i 871698 | 6ok RS 335098 | RS 3.359.08
TOTAL| R§ _ 102.886,08 | 100,00%
PARCIAL SIMPLES RS _ RS 47.534,20 | RS 26.908,13 | RS 28.444,56
PERCENTUAIS SIMPLES % 36.20% 26.15% 27.65%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ RS 47.534,20 | R$__74.442.42 | RS 102.886,98
PERCENTUAIS ACUMULADOS % 46.20% 72.35% 100,00%

José Aleir Oliveira da Siloa funiot
Civi

CREA- PA 151525738

O iveir%:la Silva Janior

Engenheiro

-CRl

151525739-8 PA

Italtuba = Pa 30 de SETEMBRO d=

2020



