
Tomada de Peços nº 001/2021

Anexo II (Lote III)- Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Construção de Centro de Referência em Saúde na Comunidade California, no Município de Itaituba 

SINAPI-PA 07/2020 - SEDOP-PA 04/2020 - COM DESONERAÇÃO

% R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,72 1.751,86 100,00 1.751,86 100,00

2 MOVIMENTO DE TERRA 1,08 1.107,42 100,00 1.107,42 100,00

3 ESTRUTURAL 8,40 8.583,39 100,00 8.583,39 100,00

4 ALVENARIA 28,71 29.323,59 70,00 20.526,51 30,00 8.797,08 100,00

5 PINTURA 9,13 9.325,52 100,00 9.325,52 100,00

6 COBERTURA 11,86 12.107,82 40,00 4.843,13 60,00 7.264,69 100,00

7 PISO 7,41 7.571,90 100,00 7.571,90 100,00

8 FORRO 4,10 4.184,36 80,00 3.347,49 20,00 836,87 100,00

9 ESQUADRIA 9,81 10.021,59 20,00 2.004,32 80,00 8.017,27 100,00

10 HIDROSSANITÁRIA 11,23 11.467,61 40,00 4.587,04 60,00 6.880,57 100,00

11 ELÉTRICA 6,55 6.685,36 30,00 2.005,61 70,00 4.679,75 100,00

0,36 36.812,31 0,35 35.578,13 0,29 29.739,98

0,36 36.812,31 0,71 72.390,44 1,00 102.130,42
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60 Dias 90 Dias Total de Parcelas

R$

1.751,86

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR (R$)
30 Dias
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