
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 004/2021 - SEMED

LOCAL DA OBRA: RUA M, S/N, CONJUNTO RESIDENCIAL DO PIRACANÃ, BAIRRO: PIRACANÃ

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
TOTAL 

PARCELA

100,00% 100,00' %'

91.012,67 91.012,67

100,00% 100,00' %'

19.308,68 19.308,68

50,00% 50,00% 100,00' %'

89.156,80 89.156,79 178.313,59

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

81.045,43 81.045,43 69.467,52 231.558,38

50,00% 100,00' %'

39.901,19 79.802,35

50,00% 100,00' %'

39.595,87 79.191,72

90,00% 10,00% 100,00' %'

262.718,23 29.190,91 291.909,14

100,00% 100,00' %'

6.043,78 6.043,78

50,00% 100,00' %'

106.081,11 212.162,19

50,00% 100,00' %'

95.996,63 191.993,24

40,00% 30,00% 100,00' %'

21.123,26 15.842,42 52.808,13

50,00% 100,00' %'

10.156,11 20.312,17

50,00% 100,00' %'

24.886,38 49.772,70

100,00' %'

19.980,57

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 19.980,57
100,00%

19.980,57

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 49.772,70
50,00%

24.886,32

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 20.312,17
50,00%

10.156,06

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 52.808,13
30,00%

15.842,45

10 SISTEMAS DE PISOS 191.993,24
50,00%

95.996,61

9
REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
212.162,19

50,00%

106.081,08

7 SISTEMAS DE COBERTURA 291.909,14

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.043,78

50,00%

39.901,16

6 ESQUADRIAS 79.191,72
50,00%

39.595,85

4 SUPERESTRUTURA 231.558,38

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 79.802,35

2
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 

FUNDAÇÕES
19.308,68

3 FUNDAÇÕES 178.313,59

150 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 91.012,67

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO RESIDENCIAL DO PIRACANÃ

BDI INCLUSO DE 28,82%

SEDOPI-PA 2021/03 - SINAPI-PA 2021/05 - SEINFRA 027 - PRÓPRIA

  
E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI 
CNPJ: 09.319.572/0001-02 -  INSC. EST: 15.269.071-9 
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA-  S/N – SALA “A” -  CEP:  68.180-420  
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA 



100,00% 100,00' %'

63.182,32 63.182,32

50,00% 100,00' %'

60.992,96 121.985,91

30,00% 10,00% 40,00% 100,00' %'

15.008,69 5.002,89 20.011,60 50.028,97

70,00% 100,00' %'

115.280,13 164.685,90

100,00% 100,00' %'

3.600,91 3.600,91

50,00% 50,00% 100,00' %'

32.309,99 32.309,94 64.619,93

30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %'

66.629,13 66.629,13 88.838,84 222.097,10

199.478,15 191.254,69 348.766,55 517.403,54 264.534,91 98.939,12 121.148,78

199.478,15 390.732,84 739.499,39 1.256.902,93 1.994.282,45 2.093.221,57 2.214.370,35
2.214.370,35

1.729.747,54

21 ÁREA DE RECREAÇÃO 222.097,10

2.214.370,35
472.844,61

19 SERVIÇOS FINAIS 3.600,91

20 CAIXA D' ÁGUA 64.619,93

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 164.685,90
30,00%

49.405,77

50,00%

60.992,95

17
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
50.028,97

20,00%

10.005,79

15
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNCIO
63.182,32

16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

TELEFÔNICAS 127V
121.985,91
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