
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS Total parcela

100,00% 100,00%

R$ 95.349,85 R$ 95.349,85

100,00% 100,00%

R$ 38.578,26 R$ 38.578,26

25,00% 75,00% 100,00%

R$ 30.418,77 R$ 91.256,29 R$ 121.675,06

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 37.996,36 R$ 37.996,36 R$ 75.992,72

100,00% 100,00%

R$ 10.505,97 R$ 10.505,97

25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 55.098,31 R$ 55.098,31 R$ 55.098,31 R$ 220.393,23

20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

R$ 29.325,74 R$ 43.988,60 R$ 73.314,34 R$ 146.628,68

25,00% 25,00% 100,00%

R$ 44.415,24 R$ 44.415,24 R$ 177.660,95

30,00% 40,00% 100,00%

R$ 20.612,36 R$ 27.483,16 R$ 68.707,88

100,00%

R$ 45.415,22

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 1.267,41 R$ 1.267,41 R$ 1.267,41 R$ 1.267,41 R$ 6.337,03

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 19.321,35 R$ 19.321,35 R$ 19.321,35 R$ 19.321,35 R$ 96.606,75

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ 4.182,74 R$ 4.182,74 R$ 5.577,00 R$ 13.942,48

50,00% 100,00%

R$ 20.941,66 R$ 41.883,32

20,00% 20,00% 40,00% 100,00%

R$ 9.552,49 R$ 9.552,49 R$ 19.104,99 R$ 47.762,46

50,00% 100,00%

R$ 32.936,70 R$ 65.873,40

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 15.878,55 R$ 23.817,83 R$ 39.696,38

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 109.139,82 R$ 163.709,74 R$ 272.849,56

100,00% 100,00%

R$ 1.743,12 R$ 1.743,12

50,00% 100,00%

R$ 7.192,85 R$ 14.385,69

80,00% 100,00%

R$ 11.226,06 R$ 14.032,57

R$ 184.935,64 R$ 248.954,17 R$ 340.840,87 R$ 423.878,92 R$ 113.435,69

R$ 184.935,64 R$ 433.889,81 R$ 774.730,68 R$ 1.198.609,60 R$ 1.616.020,58

150 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 95.349,85

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.

Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba–Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.ME.F. 
MAGALHÃES BARATA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - CE

LOTE II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO BELA VISTA. ITAITUBA-PARA

FONTE: SINAPI/PA - 01/2025, SEDOP/PA - 02/2025, SETOP 10/2024, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS  (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 38.578,26

3 FUNDAÇÕES R$ 121.675,06

4 SUPERESTRUTURA R$ 75.992,72

5 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 10.505,97

6 PAREDES E PAINÉIS R$ 220.393,23
25,00%

R$ 55.098,30

7 REVESTIMENTO R$ 146.628,68

8 PISOS R$ 177.660,95
50,00%

R$ 88.830,47

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA R$ 68.707,88
30,00%

R$ 20.612,36

10 SPDA R$ 45.415,22
100,00%

R$ 45.415,22

11 INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA R$ 6.337,03
20,00%

R$ 1.267,39

12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO R$ 96.606,75
20,00%

R$ 19.321,35

13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$ 13.942,48

14 LOUÇAS E METAIS R$ 41.883,32
50,00%

R$ 20.941,66

15 ESQUADRIAS R$ 47.762,46
20,00%

R$ 9.552,49

16 PINTURAS R$ 65.873,40
50,00%

R$ 32.936,70

17 FORRO R$ 39.696,38

18 COBERTURA R$ 272.849,56

19 COMBATE A INCENDIO R$ 1.743,12

20 CISTERNA R$ 14.385,69
50,00%

R$ 7.192,84

21 DIVERSOS R$ 14.032,57
20,00%

R$ 2.806,51

R$ 1.616.020,58
R$ 303.975,29

R$ 1.616.020,58
R$ 1.502.584,89

Representante da empresa Responsavel técnico
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